AKAMAI SYSTEMS

LIVING SCHEDULE

26.02.2007 – 11.03.2007

ID	Task Name	Start	Finish	Duration
1	Javascript coding for Database Connection	2/26/2007	3/2/2007	5d
2	Database Detection	3/5/2007	3/9/2007	5d
3	Others	2/28/2007	3/2/2007	2.5d
4	Doing CVS Settings	2/28/2007	2/28/2007	1d
5	Prepare Website	3/1/2007	3/2/2007	1.5d